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Отчёт

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств бюджета города, выделенных на реализацию Городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

В соответствии с пунктом 1.9 части 1 статьи 9 Положения о Счётно-контрольной комиссии Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 28.09.2011 № 56/710, направляем Вам отчёт о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств бюджета города, выделенных на реализацию Городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Применяемые в настоящем отчёте сокращения:

1) ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

2) ЛБО – лимиты бюджетных обязательств;

3) Городская Дума – Городская Дума города Димитровграда Ульяновской области;

4) Счётно-контрольная комиссия – Счетно-контрольная комиссия Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области; 
5) Администрация города – Администрация города Димитровграда Ульяновской области;

6) Управление финансов – Управление финансов города Димитровграда Ульяновской области;

7) Комитет по ЖКК – Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда Ульяновской области (до 25.09.2012), Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области (после 26.09.2012);

8) Комитет по физической культуре и спорту – Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

9) Управление образования – Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

10) Управление по делам культуры и искусства – Управление по делам культуры и искусства Администрации города Димитровграда Ульяновской области;

11) МУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» – Муниципальное учреждение культуры «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского»;
12) МУК «Димитровградский краеведческий музей» – Муниципальное учреждение культуры «Димитровградский краеведческий музей»;
13) МОУДОД «Детская школа искусств №1» – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1»;
14) МОУДОД «Детская художественная школа» – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»;

15) Детский сад №56 «Сказка» – Центр развития ребёнка - детский сад №56 «Сказка» - муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Димитровграда Ульяновской области;
16) МУ СК «Нейтрон» – Муниципальное учреждение «Спортивный клуб «Нейтрон»;
17) МБОУ ДОД «СДЮСШОР» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского Резерва по боксу имени Альфреда Владимировича Гришина;

18) МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа «Спартак»;

19) МБОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа города Димитровграда Ульяновской области;

20) МБДОУ – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Димитровграда Ульяновской области;

21) МБОУ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Димитровграда Ульяновской области;

22) Программа – Городская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утверждённая постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 31.08.2010 №2971;

23) бюджет города на 2011 год – бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, утвержденный решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 15.12.2010 № 43/560;

24) бюджет города на 2012 год – бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденный решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области первого созыва от 14.12.2011 №61/759;

25) Федеральный закон №94-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2005 №94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

26) муниципальный контракт от 05.05.2012 №13-ЭА/12 – муниципальный контракт от 05.05.2012 №13-ЭА/12 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей);

27) Порядок принятия решений о разработке городских целевых программ – Порядок Принятия решений о разработке городских целевых программ, их формирования и реализации в городе Димитровграде, утвержденный постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 24.03.2009 №798;

28) Порядок проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ – Порядок проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ города Димитровграда, утвержденный постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 24.03.2009 №798;

29) Порядок №45-О/Д – Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учёта операций по исполнению расходов бюджета города Димитровграда Ульяновской области, утвержденный приказом Управления финансов муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области от 09.10.2009 № 45-О/Д.

1. Основание проведения контрольного мероприятия: план работы Счётно-контрольной комиссии на 2012 год.

2. Цель проведения контрольного мероприятия: проверка законности и оценка эффективности использования средств бюджета города, выделенных на реализацию Городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

3. Предмет контрольного мероприятия: муниципальные правовые акты, регистры бухгалтерского учёта, отчётность объекта проверки, отчёты о ходе реализации программы. 

4. Объекты контрольного мероприятия: 

1. Комитет по ЖКК (юридический адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, улица 3 Интернационала, д.91); 
2. Управление по делам культуры и искусства (юридический адрес: 433510, Ульяновская область, город Димитровград, улица Хмельницкого, д.93);

3. Управление образования (юридический адрес: 433508, Ульяновская область, город Димитровград, улица Пушкина, д.147а). 

5. Проверяемый период деятельности: 2011 год и истекший период 2012 года (с января по сентябрь).
6. Срок проведения контрольного мероприятия: с двадцать шестого сентября по тридцать первое октября 2012 года.

7. Общая сумма нарушений составила 5 060,2 тыс.руб., в том числе:

неправомерные расходы 293,9 тыс.руб.;

неэффективные расходы 262,4 тыс.руб.;

прочие нарушения 4 503,9 тыс.руб.

8. Результаты контрольного мероприятия:
8.1. Общая потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города на 2011 год составляла сумму 13 127,3 тыс.руб. В бюджете города на 2011 год на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы были выделены бюджетные ассигнования в сумме 703,4 тыс.руб., что составляет 5,4% от обозначенной в Программе потребности, в том числе по следующим ГРБС:

1) Управление образования – 641,1 тыс.руб. при плановой потребности 7 266,3 тыс.руб.;

2) Управление по делам культуры и искусства – 48,4 тыс.руб. при плановой потребности 1 962,9 тыс.руб.;

3) Комитет по физической культуре и спорту – 13,9 тыс.руб. при плановой потребности 1 278,7 тыс.руб.;

4) Комитет по ЖКК – 0,0 тыс.руб. при плановой потребности 2 524,4 тыс.руб.;

5) Комитет по управлению имуществом города Димитровграда – 0,0 тыс.руб. при плановой потребности 95,0 тыс.руб.

8.2. Исполнение бюджета города на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2011 году составило 498,9 тыс.руб. или 70,9% от доведенных ЛБО, в том числе по следующим ГРБС:

1) Управление образования – 436,6 тыс.руб. или 68,1%;

2) Управление по делам культуры и искусства – 48,3 тыс.руб. или 99,9%;

3) Комитет по физической культуре и спорту – 13,9 тыс.руб. или 100,0%.

В рамках произведенного финансирования в 2011 году по разделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы» Программы, приобретены для установки в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях энергосберегающие лампы в количестве 7 997 шт. Всего по Программе в 2011 году предусматривалось приобретение энергосберегающих ламп в количестве 14 249 шт.

8.3. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при исполнении бюджета города в 2011 году по ГРБС Управлению образования остались не освоены ЛБО, выделенные на финансовое обеспечение реализации Программы, на сумму 204,4 тыс.руб. или 31,9% от доведенных ЛБО, в том числе:

1) по учреждениям дошкольного образования в сумме 157,5 тыс.руб. или 34,8%;

2) по учреждениям общего образования в сумме 44,5 тыс.руб. или 23,9%;

3) по Управлению образования в сумме 2,4 тыс.руб. или 100,0%.

Наличие неосвоенных лимитов бюджетных обязательств указывает на неэффективное использование в 2011 году бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации Программы.

В рамках реализации мероприятий Программы учреждениями МБДОУ, МБОУ и Управлением образования заключен 51 муниципальный контракт на поставку электротоваров (приобретение энергосберегающих ламп). По состоянию на 31.12.2011 обязательства по реализации мероприятий Программы приняты на сумму 452,8 тыс.руб., или на 70,6% к плану, фактическая сумма оплаты составила 436,6 тыс.руб. или 96,4% от суммы принятых обязательств. 

Объем кредиторской задолженности по заключенным муниципальным контрактам на поставку электротоваров по Управлению образования по состоянию на 31.12.2011 составил сумму 16,2 тыс.руб. или 3,6% от объема принятых обязательств.

8.4. В целях проверки обоснованности формирования и сохранности материальных запасов проведены встречные проверки в детском саду №56 «Сказка», МУ СК «Нейтрон», МБОУ ДОД «СДЮСШОР», МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак», МБОУ ДОД ДЮСШ, а также проанализированы первичные учетные документы МУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского», МУК «Центральная библиотечная система г.Димитровграда», МОУДОД «Детская школа искусств №1», МУК «Димитровградский краеведческий музей», МОУДОД «Детская художественная школа». 

8.4.1. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства бюджета города в сумме 58,0 тыс.руб. использованы неэффективно на формирование излишних объемов материальных запасов по энергосберегающим лампам, в частности остатки сформированных в 2011 году запасов энергосберегающих ламп, не использованных на момент проведения проверки составили 709 шт. или 67,7% от первоначально сформированных запасов в нижеуказанных учреждениях в количестве 1047 шт., в том числе:

1) детский сад №56 «Сказка» – 196 шт., стоимостью 14,0 тыс.руб. или 49,5% от первоначально сформированного запаса в количестве 396 шт.;

2) МУ СК «Нейтрон» – 71 шт., стоимостью 6,6 тыс.руб. или 54,6% от первоначально сформированного запаса в количестве 130 шт.;

3) Комитет по физической культуре и спорту – 1 шт., стоимостью 0,1 тыс.руб. или 25,0% от первоначально сформированного запаса в количестве 4 шт.;

4) МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» – 3 шт., стоимостью 0,3 тыс.руб. или 18,7% от первоначально сформированного запаса в количестве 16 шт.;

5) МУК «Димитровградский драматический театр имени А.Н.Островского» – 323 шт., стоимостью 27,8 тыс.руб. или 83,7% от первоначально сформированного запаса в количестве 386 шт.;

6) МОУДОД «Детская школа искусств №1» – 7 шт., стоимостью 0,7 тыс.руб. или 100,0% от первоначально сформированного запаса в количестве 7 шт. (по программным кодам бюджетной классификации 449 0702 7950563 001 340);

7) МУК «Димитровградский краеведческий музей» – 98 шт., стоимостью                    8,0 тыс.руб. или 100,0% от первоначально сформированного запаса в количестве 98 шт.;

8) МОУДОД «Детская художественная школа» – 10 шт., стоимостью 0,5 тыс.руб. или 100,0% от первоначально сформированного запаса в количестве 10 шт.;

8.4.2. В связи с ненадлежащим исполнением материально ответственным лицом своих должностных обязанностей допущено расхождение между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета в маркировке энергосберегающих ламп:
1) детский сад №56 «Сказка» фактически в наличии выявлены энергосберегающие лампы в количестве 196 штук стоимостью 14,0 тыс.руб., в том числе: марки КЛЛ-FS-15Вт-4200К Е 27 ТDM в количестве 100 штук (10 000 часов непрерывной работы); марки ТЗ SPC 25 W Е 2742 в количестве 96 штук. (срок службы 8 лет), тогда как по данным бухгалтерского учета были приобретены и остались не использованы энергосберегающие лампы марки: 12/840 Е 27 – 100 штук; 20/840 Е 27 – 96 штук. 

2) МУ СК «Нейтрон» фактически в наличии выявлены энергосберегающие лампы в количестве 71 штук марки FSP 18 W E27 2700 стоимостью 6,6 тыс.руб., тогда как по данным бухгалтерского учета были приобретены и остались не использованы энергосберегающие лампы марки: Camelion LH 20 W E27 4200 стоимостью 6,6 тыс.руб.

8.5. Общая потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города на 2012 год составляет сумму 73 313,4 тыс.руб. В бюджете города на 2012 год на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы выделены бюджетные ассигнования в сумме 7 843,1 тыс.руб., что составляет 10,7% от обозначенной в Программе потребности, в том числе по следующим ГРБС:

1) Комитет по ЖКК – 4 573,9 тыс.руб. при плановой потребности 63 400,7 тыс.руб.;

2) Управление образования – 3 192,1 тыс.руб. при плановой потребности 6 647,4 тыс.руб.;

3) Управление по делам культуры и искусства – 77,1 тыс.руб. при плановой потребности 1 910,3 тыс.руб.;

4) Комитет по физической культуре и спорту – 0,0 тыс.руб. при плановой потребности 1 260,0 тыс.руб.;

5) Комитет по управлению имуществом города Димитровграда – 0,0 тыс.руб. при плановой потребности 95,0 тыс.руб.

8.6. В нарушение пункта 6.14 статьи 6 Порядка №45-О/Д в отсутствие необходимых для этого оснований (таких как изменение бюджетной классификации Российской Федерации либо ошибочное указание в платёжном документе кода бюджетной классификации Российской Федерации) и отсутствие в Программе соответствующих мероприятий (изменение в Программу внесены только 17.07.2012) на основании письма Комитета по ЖКК от 26.06.2012 №1620 «Об изменении кассового расхода» уведомлениями Управления финансов от 29.06.2012 №№ 465,471,472 были изменены ранее произведенные в 2012 году Комитетом по ЖКК в рамках текущей деятельности кассовые расходы сумму 4 503,9 тыс.руб. по подразделу функциональной классификации расходов 0503 «Благоустройство», целевой статье расходов 6000100 «Уличное освещение» по разработке проектно-сметной документации на устройство и устройству сетей наружного освещения по адресу: ул. Промышленная (от ул. Жуковского до пр. Автостроителей), путем их отнесения на соответствующие Программе коды бюджетной классификации Российской Федерации:

– 448 0503 7950563 411 226 – в части разработки проектно-сметной документации на устройство сетей наружного освещения по адресу: ул. Промышленная (от ул. Жуковского до пр. Автостроителей) в сумме 99,9 тыс.руб.;

– 448 0503 7950563 411 310 – в части устройства сетей наружного освещения по ул. Промышленная (от ул. Жуковского до пр. Автостроителей) в сумме 4 404,0 тыс.руб.

В результате произведенных изменений соответствующие мероприятия стали рассматриваться в качестве мероприятий Программы и им в рамках контрольного мероприятия была дана соответствующая оценка.

В целях реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на устройство и устройству сетей наружного освещения по адресу:  ул. Промышленная (от ул. Жуковского до пр. Автостроителей) Комитет по ЖКК ранее были заключены договор и муниципальный контракт на общую сумму 4 503,9 тыс.руб., в том числе:

1) договор от 01.02.2012 №11/12 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на устройство сетей наружного освещения по ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей) города Димитровграда Ульяновской области, по кодам бюджетной классификации 448 0503 6000100 244 226 стоимостью 99,9 тыс.руб. Работы были приняты и оплачены в полном объёме: 

– акт о приёмке выполненных работ от 13.02.2012 №1/12;

– заявка на оплату расходов от 12.03.2012 №131 на сумму 99,9 тыс.руб.; 

2) муниципальный контракт от 05.05.2012 №13-ЭА/12 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), по кодам бюджетной классификации 448 0503 6000100 244 310 стоимостью 4 571,7 тыс.руб. 

В ходе исполнения муниципального контракта от 05.05.2012 №13-ЭА/12 его цена по соглашению сторон путём заключения дополнительного соглашения от 23.05.2012 №1 была снижена до суммы 4 404,0 тыс.руб. При этом в вышеуказанном дополнительном соглашении в качестве правового основания для его заключения был указан пункт 2.3 муниципального контракта от 05.05.2012 №13‑ЭА/12, согласно которому снижение цены производится без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий его исполнения, в результате чего была пропорционально снижена стоимость всего предусмотренного контрактом комплекса работ.

Выполненные работы были приняты и в полном объеме оплачены:

– акт о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937;

– заявки на оплату расходов от 07.06.2012 №377 на сумму 2 000,0 тыс.руб. и от 08.06.2012 №376 на сумму 2 404,0 тыс.руб.

В ходе проверки соответствия объёмов выполненных работ на устройство сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), указанных в акте о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937, в нарушение части 1 статьи 743, части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4.1 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ выявлено несоответствие фактически выполненных и оплаченных работ (акт о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937) условиям заключенного муниципального контракта от 05.05.2012 №13-ЭА/12 (в части перечня работ и их сметной стоимости по локальной смете №ЛС -937), а именно:

1) из оплаченных работ на сумму 4 404,0 тыс.руб. соответствовали условиям заключенного муниципального контракта работы на сумму 4 187,2 тыс.руб., оплата которых была произведена правомерно;

2) произведена оплата работ не предусмотренных локальной сметой №ЛС -937 на сумму 23,1тыс.руб.;

3) оплата работ произведена по завышенным по сравнению с условиями заключенного муниципального контракта расценкам, путём применения в акте о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937 не предусмотренного муниципальным контрактом коэффициента 1,15 и завышения в результате этого стоимости работ на сумму 193,7 тыс.руб.

В соответствии с частью 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма неправомерно произведенной оплаты работ, выполненных с отступлением от условий заключенного муниципального контракта, подлежит возврату в бюджет города.

8.7. В рамках доведенных до МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы ЛБО в 2012 году произведены расходы в сумме 77,1 тыс.руб. на выполнение работ по установке приборов учёта энергетических ресурсов, с целью единого энергомониторинга и показаний приборов учёта в единую базу данных по улице Западная, дом 7. В целях выполнения данных работ МУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда» был заключен соответствующий договор от 01.01.2012 №11 на сумму 77,1 тыс.руб. Актом о приёмке выполненных работ от 18.01.2012 №474 данные работы приняты в полном объёме и на основании счёта на оплату от 18.01.2012 №474, оплачены платёжным поручением от 05.05.2012 №20 по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 449 0801 7950563 612 241 в сумме 77,1 тыс.руб.

В ходе проверки установлено, что заключение вышеуказанного договора носило фиктивный характер и было продиктовано необходимостью оплаты уже выполненных работ, выполнение которых состоялось в рамках исполнения заключенного МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» договора от 09.08.2011 №202 на выполнение работ по установке, пуско-наладке и настройке теплового пункта по улице Западная, дом 7, так как они были неразрывно связаны между собой и организация работы автоматизированного теплового пункта без выполнения всего комплекса работ оказалась бы невозможна. При этом, в рамках заключенного МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» договора от 09.08.2011 №202 на выполнение работ по установке, пуско-наладке и настройке теплового пункта по улице Западная,   дом 7, а именно: приборов узлов учёта энергетических ресурсов; многофункционального беспроводного контроллера (МБК) обеспечивающего сбор данных с объёктов, дистанционный контроль состояния объектов и управление технологическим оборудованием объектов; программное обеспечение к многофункциональному беспроводному контроллеру (МБК); осуществлению текущего сопровождения объектов заказчика и обучение ответственных лиц с выездом на место, стоимостью работ                99,7 тыс.руб., актом о приёмке выполненных работ от 29.09.2011 №107 все вышеперечисленные работы были приняты в полном объёме и на основании счёта на оплату от 07.09.2011 №51 оплачены за счёт текущего содержания МУК «Централизованная библиотечная система г. Димитровграда» по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 449 0801 442990 001 226 в сумме 99,7 тыс.руб. Фактически на момент заключения договора от 01.01.2012 №11 автоматизированный тепловой пункт уже находился в работоспособном состоянии и предоставлял все необходимые данные, соответственно выполнение каких-либо работ не требовалось. В данных условиях, в соответствии с частью 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации заключенный МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» договор от 01.01.2012 №11 является ничтожным, а его оплата неправомерной.

8.8. В рамках доведенных в 2012 году ЛБО в сумме 3 192,1 тыс.руб. на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы по энергетическому обследованию с разработкой энергетических паспортов МБДОУ, МБОУ заключено 33 муниципальных контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию с разработкой энергетического паспорта потребителя ТЭР, включающего перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. По состоянию на 25.10.2012 обязательства по реализации мероприятий Программы приняты на сумму 795,8 тыс.руб., или на 24,9% к плану, исполнение по расходам на момент проверки отсутствовало.

8.9. Согласно составленному Комитетом по ЖКК отчету о реализации Программы за 2011 год отмечается не достижение плановых показателей (целевых индикаторов) социальной и экономической результативности Программы, по следующим из них:

1) разработка муниципальных правовых актов в сфере энергосбережения и стимулирования повышения энергоэффективности при плане 8шт. исполнение отсутствует;

2) снижение энергоёмкости муниципального продукта города при плане 4% исполнение отсутствует;

3) доля зданий, строений, находящихся в муниципальной собственности, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетический паспорт  при плане 45% исполнение отсутствует;

4) доля многоквартирных домов, прошедших энергетическое обследование и имеющих энергетические паспорта при плане 50% исполнение отсутствует;

5) экономия тепловой энергии в городе Димитровграде при плане 42,9 Гкал исполнение составило 38,2 Гкал, что на 4,7 Гкал меньше утверждённого плана, при плане 33 244,0 тыс.руб. исполнение составило 29 593,5 тыс.руб., что на 3650,5 тыс.руб. меньше утверждённого плана;

6) экономия электрической энергии в городе Димитровграде при плане                  26 820,0 тыс.кВтч исполнение составило 23 855,5 тыс.кВтч, что на 2 964,5 тыс.кВтч меньше утверждённого плана, при плане 52 298,0 тыс.руб. исполнение составило    47 711,1 тыс.руб., что на  4 586,9 тыс.руб. меньше утверждённого плана;

7) экономия природного газа в городе Димитровграде при плане 7 055,0 тыс.м3 исполнение составило 6 275,6 тыс.м3, что на 779,4 тыс.м3 меньше утверждённого плана, при плане 16 650,0 тыс.руб. исполнение составило 15 061,4 тыс.руб., что на                       1 588,6 тыс.руб. меньше утверждённого плана.

8.9.1. В ходе проверки был проанализирован эффект от реализации мероприятия по замене энергосберегающих ламп в детском саду №56 «Сказка». В результате было установлено, что за девять месяцев 2011 года и за девять месяцев 2012 года данные о потреблении электрической энергии составили 45 840 кВт/час и 45 560 кВт/час соответственно, какая либо экономия, после установки энергосберегающих ламп практически отсутствует. Согласно пояснениям заместителя заведующего детского сада №56 «Сказка» проведённые мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы не способствуют повышению энергетической эффективности, так как энергосберегающие лампы установлены в местах, не несущих основной энергетической нагрузки, при этом основными потребителями электрической энергии является технологическое оборудование в бассейне, прачечной и пищеблоке, где проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в 2011 году Программой не предусматривалось.

8.9.2. В течение 2011 года были сформированы избыточные запасы энергосберегающих ламп, реализация данных мероприятий предусмотрена также и в 2012 году, тогда как не были выделены средства в сумме 11 698,4 тыс.руб. на реализацию следующих более значимых в плане повышения энергетической эффективности мероприятий Программы:

1) по разделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» в сумме 548,4 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

– приобретение для установки в сетях уличного освещения на территории города Димитровграда счётчиков электрической энергии в количестве 207 штук на сумму 298,4 тыс.руб. (согласно данным отчёта Комитета по ЖКК о реализации Программы за 2011 год приобретены и установлены 120 приборов учёта электрической энергии для перехода на дифференцированный тариф, данные расходы на общую сумму 240,0 тыс.руб. были осуществлены вне рамок Программы за счет ЛБО, доведенных в рамках текущей деятельности Комитета по ЖКК);

– разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по этапной диспетчеризации сетей уличного освещения с переходом на вечерний и ночной режим горения» на сумму 250,0 тыс.руб.;

2) по разделу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы» в сумме 9270,0 тыс.руб. на реализацию следующих мероприятий:

– проведение энергетического обследования с разработкой энергетических паспортов объектов недвижимого имущества в количестве 103 шт. на сумму                    7 210,0 тыс.руб.;

– диспетчеризация системы инженерного оборудования с целью единого энергомониторинга и приема показаний приборов учёта в единую базу данных в количестве 104 шт. на сумму 2060,0 тыс.руб.; 

3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда» в сумме 1 880,0 тыс.руб., в том числе на следующие мероприятия:

– предоставление субсидий на установку индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах жилищного фонда города в количестве 200 шт. на сумму 160,0 тыс.руб.;

– предоставление субсидий на установку и (или) замену индивидуальных приборов учёта электрической энергии в муниципальных квартирах жилищного фонда города в количестве 100 шт. на сумму 220,0 тыс.руб.;

– предоставление субсидий в части компенсации процентной ставки по кредитам лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами на установку общедомовых приборов учёта горячего, холодного водоснабжения, тепловой, электрической энергии, газа на сумму 1 500,0 тыс.руб.

Все вышеперечисленные мероприятия на сумму 11 400,0 тыс.руб. перенесены в график финансирования мероприятий в 2012 году, в соответствии с постановлением Администрации города от 13.03.2012 №884 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.08.2010 №2971», которое было издано спустя 72 дня после окончания 2011 финансового года.

8.9.3. Недостаточный уровень финансового обеспечения реализации мероприятий Программы не является единственной причиной неисполнения ряда мероприятий Программы. В частности, в 2011 году среди прочего не были реализованы следующие не требующие финансового обеспечения мероприятия Программы, предусматривающие разработку следующих муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) «О закупке товаров, работ, услуг отвечающих требованиям энергоэффективности»;

2) «О прекращении закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения»;

3) «Организации сбора ртутьсодержащих ламп у населения на территории города»;

4) «Об утверждении топливно-энергетического баланса»;

5) «Об утверждении перечня приоритетных многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;

6) «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно».

8.9.4. В условиях невыполнения приоритетных в плане энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятий Программы были реализованы мероприятия по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул. Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), которые не были направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

8.10. В нарушение пункта 7.4. раздела 7 Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ в составленном Комитетом по ЖКК Отчёте о реализации Программы за девять месяцев 2012 года отражены недостоверные данные, в частности:

1) общая сумма плана финансирования мероприятий по бюджету указана               4 671,6 тыс.руб., что на 380,3 тыс.руб. меньше фактически утверждённого плана мероприятий в сумме 5 051,9 тыс.руб.;

2) сумма принятых обязательств указана 4 671,6 тыс.руб., что на 167,7 тыс.руб. больше фактически принятых обязательств в сумме 4 503,9 тыс.руб.

В нарушение пункта 7.3. раздела 7 Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ исполнители Программы не формировали в установленном порядке Отчёты о реализации Программы, Комитет по ЖКК формировал общий Отчёт о реализации Программы на основании предоставленных по его запросу сведений:

1) информации Управления образования за 2011 год от 18.01.2012 №01-16/61;

2) информации Управления по делам культуры и искусства за 2011 год без указания даты и исходящего номера.

Недостоверность отраженных в Отчёте о реализации Программы за девять месяцев 2012 года данных указывает на ненадлежащее исполнение Главой Администрации города – руководителем Программы своих обязанностей по осуществлению контроля за ходом ее реализации.

9. Возражения и замечания:

Возражения и замечания на составленные в ходе проверки акты от проверяемых органов и организаций не поступили, за исключением разногласий Комитета по ЖКК от 12.11.2012 № 3105 в отношении акта от 31.10.2012 №30‑а. Составленный в Комитете по ЖКК акт от 31.10.2012 №30‑а подписан председателем Комитета по ЖКК с указанием на наличие разногласий от 12.11.2012 №3105, которые являются неотъемлемым приложением к акту. Изложенные в разногласиях к акту возражения на выводы и предложения по результатам проведенной проверки не повлияли, поскольку признаны необоснованными, в силу следующих причин:

1. Возражения Комитета по ЖКК об обусловленности снижения цены муниципального контракта от 05.05.2012 №13-ЭА/12 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей) пересмотром объема выполняемых по данному муниципальному контракту работ противоречат содержанию представленных документов. Согласно содержанию дополнительного соглашения от 23.05.2012 №1 к муниципальному контракту от 05.05.2012 №13-ЭА/12 на выполнение работ по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), сторонами было принято решение о снижении цены муниципального контракта, в качестве правового основания для заключения вышеуказанного дополнительного соглашения к муниципальному контракту указан пункт 2.3 заключенного муниципального контракта (снижение цены муниципального контракта без изменения предусмотренного муниципальным контрактом объема работ и иных условий его исполнения), каких-либо норм об изменении иных условий заключенного муниципального контракта дополнительное соглашение от 23.05.2012 №1 не содержало. При данных обстоятельствах снижение цены муниципального контракта влечет за собой пропорциональное снижение стоимости выполнения всех предусмотренных муниципальным контрактом работ, в том числе и тех, которые были выполнены, а в части фактически невыполненных работ имеет место неисполнение муниципального контракта.

2. Возражения Комитета по ЖКК об обоснованности применения в акте о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937 коэффициента удорожания (1,15), предусмотренного пунктом 8 приложения №1 МДС 81‑35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», принятой и введенной в действие Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1, противоречат части 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», поскольку при заключении муниципального контракта сторонами в установленном законом порядке было согласовано выполнение предусмотренного муниципальным контрактом объема работ без применения вышеуказанного коэффициента удорожания, соответственно, оплата должна быть осуществлена по отраженной в муниципальном контракте цене.
3. Возражения Комитета по ЖКК о правомерности произведенного в 2012 году изменения кассовых расходов на сумму 4 503,9 тыс.руб. по подразделу функциональной классификации расходов 0503 «Благоустройство», целевой статье расходов 6000100 «Уличное освещение» на разработку проектно-сметной документации на устройство и устройство сетей наружного освещения по адресу: по ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), путем их отнесения на соответствующие Программе коды бюджетной классификации Российской Федерации, противоречат требованиям пункта 6.14 статьи 6 Порядка №45-О/Д, согласно которому изменение произведенных кассовых расходов допускается только по перечисленным в данном правовом акте основаниям. При отсутствии вышеуказанных оснований рассматривать целесообразность произведенного изменения кассовых расходов недопустимо.

4. Возражения Комитета по ЖКК о причинах низкого уровня финансового обеспечения реализации Программы в 2012 году не могут быть приняты, поскольку в акте факт низкого уровня финансового обеспечения реализации Программы в 2012 году приведен в качестве неоспоримо существующего факта без анализа причин его образования.

10. Выводы:

1. Общая потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города на 2011 год составляла сумму 13 127,3 тыс.руб. В бюджете города на 2011 год на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы были выделены бюджетные ассигнования в сумме 703,4 тыс.руб., что составляет 5,4% от обозначенной в Программе потребности.

2. Исполнение бюджета города на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы в 2011 году составило 498,9 тыс.руб. или 70,9% от доведенных ЛБО.

3. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при исполнении бюджета города в 2011 году по ГРБС Управлению образования остались не освоены ЛБО, выделенные на финансовое обеспечение реализации Программы, на сумму 204,4 тыс.руб. или 31,9% от доведенных ЛБО, наличие неосвоенных лимитов бюджетных обязательств указывает на неэффективное использование в 2011 году бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации Программы

4. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства бюджета города в сумме 58,0 тыс.руб. использованы неэффективно на формирование излишних объемов материальных запасов по энергосберегающим лампам, в частности остатки сформированных в 2011 году запасов энергосберегающих ламп, не использованных на момент проведения проверки составили 709 шт. или 67,7% от первоначально сформированных запасов в количестве 1047 шт.

5. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» выявлены расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета в маркировке энергосберегающих ламп.

6. Общая потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета города на 2012 год составляет сумму 73 313,4 тыс.руб. В бюджете города на 2012 год на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы выделены бюджетные ассигнования в сумме 7 843,1 тыс.руб., что составляет 10,7% от обозначенной в Программе потребности.

7. В нарушение пункта 6.14. статьи 6 Порядка №45-О/Д в отсутствие необходимых для этого оснований (изменение бюджетной классификации Российской Федерации либо ошибочное указание в платёжном документе кода бюджетной классификации Российской Федерации) и отсутствие в Программе соответствующих мероприятий, на основании письма Комитета по ЖКК от 26.06.2012 №1620 «Об изменении кассового расхода» уведомлениями Управления финансов от 29.06.2012 №№ 465,471,472 были изменены ранее произведенные в 2012 году Комитетом по ЖКК в рамках текущей деятельности кассовые расходы сумму 4 503,9 тыс.руб.

8. В ходе проверки соответствия объёмов выполненных работ по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), указанных в акте о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937, в нарушение части 1 статьи 743, части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4.1 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ выявлено несоответствие фактически выполненных объёмов работ (акт о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937), условиям заключенного муниципального контракта от 05.05.2012 №13-ЭА/12 (наименованию работ и сметной стоимости по локальной смете №ЛС -937), а именно:

1) из оплаченных работ на сумму 4 404,0 тыс.руб. соответствовали условиям заключенного муниципального контракта работы на сумму 4 187,2 тыс.руб., оплата которых была произведена правомерно;

2) произведена оплата работ не предусмотренных локальной сметой №ЛС -937 на сумму 23,1 тыс.руб.;

3) оплата работ произведена по завышенным по сравнению с условиями заключенного муниципального контракта расценкам, путём применения в акте о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937 не предусмотренного муниципальным контрактом коэффициента 1,15 и завышения в результате этого стоимости работ на сумму 193,7 тыс.руб.

В соответствии с частью 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации сумма неправомерно произведенной оплаты работ, выполненных с отступлением от условий заключенного муниципального контракта, подлежит возврату в бюджет города.

9. В рамках доведенных до МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» на финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы ЛБО в 2012 году произведены расходы в сумме 77,1 тыс.руб. на выполнение работ по установке приборов учёта энергетических ресурсов, с целью единого энергомониторинга и показаний приборов учёта в единую базу данных по улице Западная, дом 7, автоматизированный тепловой пункт уже находился в работоспособном состоянии и предоставлял все необходимые данные, соответственно выполнение каких-либо работ не требовалось. В данных условиях в соответствии с частью 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации заключенный МУК «Централизованная библиотечная система г.Димитровграда» договор от 01.01.2012 №11 является ничтожным, а его оплата неправомерной.

10. Реализация Программы в 2011 году была нацелена исключительно на замену в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях ламп накаливания на энергосберегающие лампы. Данные меры не позволили обеспечить видимое повышение энергетической эффективности соответствующих объектов так как данное оборудование не является основным потребителем электрической энергии, а основное потребление электрической энергии связано с функционированием технологического оборудования бассейнов, прачечных и пищеблоков, где проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в 2011 году Программой не предусматривалось.

11. В течение 2011 года были сформированы избыточные запасы энергосберегающих ламп, реализация данных мероприятий предусмотрена также и в 2012 году, тогда как не были выделены средства в сумме 12 382,6 тыс.руб. на реализацию более значимых в плане повышения энергетической эффективности мероприятий Программы, дающих видимый экономический эффект.

12. Недостаточный уровень финансового обеспечения реализации мероприятий Программы не является единственной причиной неисполнения ряда мероприятий Программы. В частности, в 2011 году среди прочего не были реализованы не требующие финансового обеспечения мероприятия Программы, предусматривающие разработку муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

13. В условиях невыполнения приоритетных в плане энергосбережения и повышения энергетической эффективности мероприятий Программы были реализованы мероприятия по устройству сетей наружного освещения по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, ул.Промышленная (от ул.Жуковского до пр.Автостроителей), которые не были направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

14. В нарушение пунктов 7.1,7.4. раздела 7 Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ в составленном Комитетом по ЖКК Отчёте о реализации Программы за девять месяцев 2012 года отражены недостоверные данные, что указывает на ненадлежащее исполнение Главой Администрации города – руководителем Программы своих обязанностей по осуществлению контроля за ходом ее реализации.

15. В нарушение пункта 3.4. части 3 Порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ Главой Администрации города при формировании бюджета города на 2012 год было принято решение о дальнейшей реализации Программы при наличии следующих факторов, объективно свидетельствующих о невозможности достижения плановых показателей (целевых индикаторов) социально-экономической результативности Программы:

1) низкой эффективности исполнения Программы в 2011 году;

2) выделения на финансовое обеспечение реализации Программы  в 2012 году бюджетных ассигнований на сумму 8 321,1 тыс.руб. или только на 11,3% от предусмотренной Программой потребности.

11.Предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков: 

1. Управлению по делам культуры и искусства:

1.1. Принять меры к формированию отчётов о реализации Городских целевых программ, в соответствии с приложением к Порядку принятия решений о разработке целевых программ, их формировании и реализации в городе Димитровграде.

1.2. Принять меры по привлечению должностных лиц Управления по делам культуры и искусства к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, выразившееся:

– в заключение договора от 01.01.2012 №11 на выполнение работ по установке приборов учёта энергетических ресурсов, с целью единого энергомониторинга и показаний приборов учёта в единую базу данных по улице Западная дом 7, стоимостью 77,1 тыс.руб.;

– в неправомерной оплате платёжным поручением от 05.05.2012 №20, за счёт программных кодов бюджетной классификации 449 0801 7950563 612 241 в сумме                77,1 тыс.руб.

1.3. Принять меры по возмещению причиненного муниципальному образованию ущерба в сумме 77,1 тыс.руб., в результате неправомерной оплаты Управлением культуры и искусства подрядчику 77,1 тыс.руб., за фактически ранее выполненный объём работ, путём перечисления на КДБ 442 1 16 3200 04 0000 14 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)».

2. Управлению образования:

2.1. Принять меры к формированию отчётов о реализации Городских целевых программ, в соответствии с приложением к Порядку принятия решений о разработке целевых программ, их формировании и реализации в городе Димитровграде. 

2.2. Своевременно и эффективно осваивать лимиты бюджетных обязательств при реализации мероприятий Городских целевых программ в соответствии со статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.3. раздела 7 Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ.

2.3. Принять меры по привлечению должностных лиц детского сада №56 «Сказка» к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, выразившееся:

1) в неэффективном использовании средств бюджета города в сумме 14,0 тыс.руб.;

2) в расхождении между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета в отношении маркировки энергосберегающих ламп.

3. Комитету по ЖКК:

3.1. Принять, в соответствии с пунктом 6.14 статьи 6 Порядка №45-О/Д, меры по недопущению неправомерного изменения кодов бюджетной классификации в отношении произведенных кассовых расходов, не связанного с изменением бюджетной классификации Российской Федерации либо ошибочным указанием в платёжном документе кода бюджетной классификации Российской Федерации.

3.2. Обеспечить реализацию не требующих финансового обеспечения мероприятий Программы, предусматривающих разработку муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

3.3. Принять меры к недопущению формирования не достоверных отчетов о ходе реализации Городских целевых программ (исполнитель), в соответствии с пунктом 7.3. части 7 «Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ, их формирования и реализации в городе Димитровграде», утвержденного постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 24.03.2009 №798.

3.4. Принять меры по привлечению должностных лиц Комитета по ЖКК к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, выразившееся в нарушении части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4.1 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ, так как выявлено несоответствие фактически выполненных объёмов работ (акт о приёмке выполненных работ от 21.05.2012 №А-937), условиям заключенного муниципального контракта от 05.05.2012 №13-ЭА/12 (наименованию работ и сметной стоимости по локальной смете №ЛС-937), неправомерно произведена оплата в сумме 216,8 тыс.руб.

3.5. Осуществлять приём фактически выполненных объёмов работ, указанных в акте о приёмке выполненных работ, строго с условиями заключенного муниципального контракта, в соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4.1 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ.

3.6. Принять меры по возмещению причиненного муниципальному образованию ущерба в сумме 216,8 тыс.руб., в результате неправомерной оплаты Комитетом по ЖКК подрядчику за фактически не выполненный объём работ в сумме 23,1 тыс.руб. и за работы, оплаченные по завышенным расценкам в сумме 193,7 тыс.руб., путём перечисления на КДБ 442 1 16 3200 04 0000 14 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)».

4. Комитету по физической культуре и спорту:

Принять меры по привлечению должностных лиц МУ СК «Нейтрон» к установленной законодательством Российской Федерации ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих должностных обязанностей, выразившееся:

1) в неэффективном использовании средств бюджета города в сумме 6,6 тыс.руб.;

2) в расхождении между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета в отношении маркировки энергосберегающих ламп.

5. Управлению финансов:

Принять, в соответствии с пунктом 6.14 статьи 6 Порядка №45-О/Д, меры по недопущению неправомерного изменения кодов бюджетной классификации в отношении произведенных кассовых расходов, не связанного с изменением бюджетной классификации Российской Федерации либо ошибочным указанием в платёжном документе кода бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Администрации города:

6.1. Рассмотреть с учетом возможностей бюджета города вопрос о целесообразности дальнейшей реализации Программы, внесении необходимых изменений в Программу (корректировке целей, сроков реализации, объёмов финансирования, перечня программных мероприятий), обеспечив в случае ее реализации достижение определенных в Программе плановых показателей (целевых индикаторов) социальной и экономической результативности.

6.2. Принять, в соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решений о разработке городских целевых программ, меры по обеспечению надлежащего контроля со стороны Главы Администрации города – руководителя Программы за реализацией Программы, формированием достоверных отчетов о ходе ее реализации, в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности определения Главы Администрации города руководителем Программы.

