

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в качестве субсидий на иные цели на замену и установку
оконных блоков в МБОУ СШ № 2»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.23 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2021 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2020 №27.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на иные цели на замену и установку оконных блоков в МБОУ СШ № 2.

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, проектно-сметная документация, муниципальные контракты (договоры), первичные учётные документы и регистры бухгалтерского учёта, бухгалтерская отчётность, техническая и иная документация, подтверждающие использование выделенных средств на проведение ремонтных работ и соответствие объёма и качества выполненных работ заявленным требованиям.

4. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Димитровграда Ульяновской области», юридический/фактический адрес: 433513, Российская Федерация, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Победы, д.18а, ИНН 7302013231, КПП 730201001, тел.: (84235) 7-07-01, 5-48-79. Адреса местонахождения: Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Победы, д.18а; ул. Дрогобычская, 67а; ул.Луговая, д.40.

5. Проверяемый период: 2021 год.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 10.12.2021-30.12.2021.

7. Объем проверенных средств: 9 426,6 тыс.руб.

8. Общая сумма выявленных нарушений – 8 080,1 тыс.руб., в том числе по группам:

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 8 080,1 тыс.руб. (4 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (закупка услуг на выполнение работ по замене оконных блоков в здании по ул. Луговой, 40 произведена, неконкурентным способом, без учёта стоимости (цены) работ по уже исполненным муниципальным контрактам), вследствие завышения 1 кв.м стоимости оконных

блоков, произошло избыточное расходование бюджетных средств на сумму 296,7 тыс.руб.)(пункт 4.22 группы 4 нарушений Классификатора нарушений);

2) нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) на общую сумму 7 783,4 тыс.руб. (пункт 4.44 группы 4 нарушений Классификатора нарушений), из них:

- нарушен срок выполнения работ на 106 дней по контракту на сумму 1 922,2 тыс.руб.;

- не соблюдены сроки оплаты выполненных работ на сумму 5 861,2 тыс.руб. (от 5 до 29 дней).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия не суммовые нарушения, в том числе по группам:

I. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (1 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) нарушение порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся в документах а, равно как и самих документов государственных (муниципальных) учреждений путём размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (не обеспечена открытость и доступность электронных копий документов о проведённых в отношении учреждения контрольных мероприятиях (пункт 1.2.96 группы 1 нарушений Классификатора нарушений).

IV. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (4 группа нарушений Классификатора нарушений):

1) ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки (на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не размещено приложение № 2 «Локальная смета» к контракту, определяющая объем и стоимость работ по замене и установке оконных блоков) (пункт 4.26 группы 4 нарушений Классификатора нарушений)

9. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

9.1. По результатам контрольного мероприятия составлен акт от 30.12.2021 №23-а, с которым ознакомлен директор СШ №2. В адрес Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области в установленный статьёй 5 Закона Ульяновской области от 23.12.2011 №230-ЗО «О регулировании некоторых вопросов организации и деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области» срок, от проверяемой стороны поступили пояснения от 13.01.2022 №3, которые приобщены к акту в качестве его неотъемлемой части. Поступившие разногласия рассмотрены, однако на выводы и предложения существенно не повлияли.

10. Предложения (требования):

10.1. Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области:

10.1.1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 №660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершённые при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании государственного имущества Ульяновской области», постановлении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 02.10.2018 №2128 «О некоторых мерах по повышению ответственности муниципальных служащих Администрации города Димитровграда Ульяновской области и её отраслевых (функциональных) органов, работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области» мер ответственности (в том числе дисциплинарных взысканий и снижения размера выплат стимулирующего характера соразмерно допущенным нарушениям, материальной ответственности), в отношении директора МБОУ СШ №2 за ненадлежащее выполнение возложенных на него должностных (трудовых) обязанностей, выразившееся:

- в осуществлении закупки по установке оконных блоков в здании по ул.Луговая,40 неконкурентным способом по завышенной стоимости, повлёкшее неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 296,7 тыс.руб.;

- необеспечение открытости и доступности электронных копий документов о проведённых в отношении МБОУ СШ №2 контрольных мероприятиях и их результатах путём размещения указанной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. МБОУ СШ №2:

10.2.1. Обеспечить изменение положения детских замков на оконных конструкциях, в здании по ул.Дрогобчкая,67А, в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 «БЛОКИ ОКОННЫЕ».

10.2.2. Обеспечить размещение на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет информацию о проведенных в отношении МБОУ СШ №2 контрольных мероприятиях (электронных копий документов) в соответствии с требованиями пункта 3.5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», абзаца 12 пункта 6, пункта 15 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 21.07.2011 №86н.