

Заключение

по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ и оценка законности и результативности использования
бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий
по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища
(расширение территории под новое захоронение
в существующих кладбищах «Тиинское кладбище»)

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 9 Положения о Контрольно-счётной палате города Димитровграда Ульяновской области, утверждённого решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области второго созыва от 08.02.2018 №77/913, пунктом 1.10 Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2024 год, Плана работы Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области на 2024 год, утверждённый распоряжением Контрольно-счётной палаты города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2023 №38 (с учетом изменений), проведен анализ и оценка законности и результативности использования бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища (расширение территории под новое захоронение в существующих кладбищах «Тиинское кладбище»).

Нормативная база и используемые сокращения:

1. Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред. от 06.04.2024) «О погребении и похоронном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) (далее Закон 8-ФЗ);
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) (далее Закон 131-ФЗ);
3. Закон Ульяновской области от 10.11.2000 №051-ЗО (ред. от 22.12.2023) «О семейных (родовых) захоронениях на территории Ульяновской области» (принят ЗС Ульяновской области 26.10.2000) (далее Закон №051-ЗО);
4. Постановление администрации г. Димитровграда от 13.04.2022 № 956 (ред. от 23.05.2024) «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и о порядке содержания мест захоронения на территории города Димитровграда Ульяновской области» - далее Положение №956;
5. Постановление администрации г. Димитровграда от 20.12.2022 №3593 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли под создание семейного (родового) захоронения» - далее Регламент №3593.

В ходе экспертизы установлено:

Мероприятия по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища регламентируются Законом 8-ФЗ, Законом 131-ФЗ, Законом №051-ЗО, Положением №956, Регламентом №3593.

В результате анализа и оценки законности и результативности использования бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий по созданию в городе Димитровграде общественного кладбища выделенных на их реализацию, установлено:

Г) Решением Димитровградского городского суда Ульяновской области от 31.07.2019 №2а-1591/2019 административный иск прокурора города Димитровграда Ульяновской области, заявленный в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц, удовлетворён частично. Суд обязал Администрацию города Димитровграда Ульяновской области в срок до 01.09.2020 года создать в установленном законом порядке не менее 2580 мест погребения тел умерших в границах территории города Димитровграда Ульяновской области, за пределами территории действующего кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020101:1560 по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.423 (в границах действующего городского кладбища).

Справочно: первые захоронения на городском кладбище произведены в начале 1980 года, задолго до образования жилого района посёлка Дачный (1990 годах открылся мясокомбинат, в дальнейшем ОАО Диком) и началась жилая застройка близ территории мясокомбината.

Решением Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 28.08.2019 №31/221 «Об информации прокурора города Димитровграда Ульяновской области в сфере исполнения законодательства о погребении и похоронном деле», информация прокурора города Димитровграда Ульяновской области в сфере исполнения законодательства о погребении и похоронном деле принята к сведению. Пунктом 2.2. решения №31/221 рекомендовано Администрации города в кратчайшие сроки определить территорию возможного размещения нового городского кладбища, за пределами действующего кладбища. При отсутствии на территории города земельных участков, отвечающих требованиям законодательства, наладить взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования «Мелекесский район» в целях определения места в непосредственной близости с территорией города под новое кладбище с последующей передачей участка в собственность муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области.

Пунктом 1 Решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.07.2020 №49/393 «О результатах работы Администрации города Димитровграда Ульяновской области в сфере исполнения законодательства о погребении и похоронном деле», пункт 2 решения от 28.08.2019 №31/221 «Об информации прокурора города

Димитровграда Ульяновской области в сфере исполнения законодательства о погребении и похоронном деле» **признан неисполненным.**

Пунктом 2 решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.07.2020 №49/393 рекомендовано Главе города Димитровграда Ульяновской области незамедлительно принять меры по созданию мест захоронения, в том числе:

1) провести инвентаризацию мест захоронения на территории действующего кладбища с целью выявления участков, не занятых местами захоронения;

2) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по организации мест захоронения на кладбище на земельном участке, расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Тиинское шоссе, кадастровый номер 73:08:020101:1517;

3) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по оформлению нового кладбища на земельном участке, расположенном по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, севернее земельного участка с кадастровым номером 73:08:020101:1517 вдоль Тиинского шоссе.

Пунктом 3 решения Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области от 29.07.2020 №49/393 рекомендовано:

- информацию об исполнении Администрацией города Димитровграда Ульяновской области решения Димитровградского городского суда Ульяновской области от 31.07.2019 о возложении обязанности в срок до 01.09.2020 создать в установленном законодательством порядке не менее 2580 мест погребения тел умерших в границах территории города Димитровграда Ульяновской области, за пределами территории действующего кладбища для заслушивания на очередном заседании Городской Думы города Димитровграда Ульяновской области 26.08.2020.

В данном пункте решения Городской Думы от 29.07.2020 №49/393 идет ссылка на решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 31.07.2019 №2а-1591/2019, но только в части количества (2580 мест) погребения тел умерших в границах территории города Димитровграда Ульяновской области. В другой части решение Димитровградского суд – не исполнено, а именно не создано кладбище на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020101:1560 по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.423.

Решением Городской Думы города Димитровграда от 30.03.2022 №81/689 «Об обращении в Законодательное собрание Ульяновской области» Городская Дума города Димитровграда третьего созыва направила обращение на имя председателя Законодательного собрания Ульяновской области, с просьбой оказать содействие в ускорении решения проблемных вопросов, возникающих при организации новых мест захоронения, том числе:

1) для строительства места погребения отобран земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Муниципальное образование «Мелекесский район», Мелекесское лесничество, Русскомелекесское участковое лесничество, квартал 70, с кадастровым номером 73:08:020101:1802, площадью 28 га. В связи с расположением на территории иного муниципального образования оформление земельного участка требует взаимодействия и совместных усилий Администрации города Димитровграда, Администрации Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области и областного министерства. Имелись предварительные заключения, которые позволяли включить участок - квартал 70, с кадастровым номером 73:08:020101:1802, площадью 28 га, в генеральный план МО «Тиинского сельского поселения» для организации нового кладбища и организации мест захоронения.

2) для содействия регионального парламента в организации временного места захоронения **на 3800 мест на земельном участке**, свободном от иных захоронений, расположенным по адресу: **Ульяновская область, г. Димитровград, Тиинское шоссе, 2/1, кадастровый номер 73:08:020101:1517**. В обращении Городская Дума обратилась с просьбой взять на контроль финансирование в 2022 году из областного бюджета расходов для приведения земельного участка в соответствие с требованиями СанПин и нормами действующего законодательства (стоимость работ, согласно рабочей документации, составляет 31,0 млн руб.).

Таким образом, из двух представленных ЗСО вариантов поддержку получил проект по расконсервированию Тиинского кладбища.

И) За период 2021-2023 гг общая стоимость выполненных работ на территории Тиинского кладбища составила 24 868,2 тыс.руб., заказчиком которых являлось МКУ «Городские дороги», см таблицу 1.

Таблица 1 (тыс.руб.)

№ п/п	Номер контракта	Дата	Подрядчик(поставщик)	Предмет	НМЦК	Общая сумма контракта (с учётом доп..согл.)	Оплачено
1	муниципальный контракт №№ 74ГД/21-ЭА	07.09.2021	«ДОРСТРОЙ ПЛЮС»,	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги и парковочных карманов на территории Тиинского кладбища	1 178,9	1 178,9	1 178,9
2	муниципальный контракт № 2ГД/23-ЭА	03.02.2023	ООО «Тандем»	Выполнение работ по расширению территории под новое захоронение в существующих кладбищах «Тиинское кладбище»	37 122,3	26 987,9	23 689,3
ИТОГО		х	х	х	38 301,2	28 166,9	24 868,2

Для выполнения работ по расширению территории под новое захоронение в существующих кладбищах «Тиинское кладбище» был разработан Проект содержащий два раздела рабочей документации: «Генеральный план», «Наружные сети канализации».

На момент проектирования земельный участок, предназначенный для расширения существующего кладбища, занимал территорию площадью 3,88 га, был свободен от застройки и коммуникаций. Площадь за пределами проектируемого кладбища занята хвойным и лиственным лесом, а также существующими захоронениями в юго-западной и восточной части. Проект разработан на основании следующих документов:

- ✓ технического задания на разработку рабочей документации;
- ✓ топографической съемки, предоставленной Заказчиком;
- ✓ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- ✓ СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- ✓ МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения».

На рисунке 1 представлена экспликация сооружений и площадок, а так же технико-экономические показатели.




рисунок 1

Общее количество мест на кладбище - 3 859; площадь зоны захоронений 3,88 га, в том числе: площадь захоронений 2,61 га; площадь твёрдых покрытий 0,51 га.

В ходе подготовки проекта по расширению территории под новое захоронение в существующих кладбищах «Тиинское кладбище» были подготовлены экспертные отчёты и заключения:

1) **Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для дальнейшей расконсервации кладбища расположенного по Тиинскому шоссе, 2/1 г. Димитровграда 2021 года №78/2021-ИГИ АО «Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий» (АО «УльяновскТИСИЗ»)** - далее Технический отчёт №78/2021-ИГИ.

Основное из Технического отчёта №78/2021-ИГИ

Решением Димитровградского городского Совета народных депутатов № 551 (от 17.11.80г.) захоронения на данном участке были прекращены, а кладбище - законсервировано. Западную часть свободного от захоронений участка, ориентировочной площадью 4,0га, предполагается расконсервировать. Ранее здесь располагался лесной массив. К июню 2020 года на большей части участка деревья были вырублены. Северная часть участка осталась покрыта лесом. Фото 1. Участок кладбища, свободный от деревьев. Южную часть участка ограничивает просека, по которой проложена линия электропередач и грунтовая дорога. Северная и западная границы проходят по просекам лесничества. Подземные коммуникации в пределах участка отсутствуют. Ранее, в 2019 и 2020 годах по договору 121/2019 и 121/2019,2020 (архивы Инв. № Г□121/2019, Г-121/2019,2020) силами ОА «УльяновскТИСИЗ» на кладбище уже были выполнены инженерно-геологические изыскания с целью дальнейшей его расконсервации. По результатам указанных изысканий была зафиксирована потенциальная подтопляемость водами верховодки южной и центральной части участка.

Кроме того, при планируемой эксплуатации участка, прогнозировалось формирование постоянного техногенного горизонта и подтопление всей рассматриваемой территории. Таким образом, инженерно-геологические условия участка не удовлетворяли требованиям СанПиН 2.1.2882-11 (с марта 2021 года указанный СанПиН отменен).

В связи с острой необходимостью г. Димитровграда в наличии близко расположенного действующего кладбища, в 2021 году было принято решение о проведении здесь инженерно-геологических изысканий для уточнения инженерно-геологических условий, в том числе для возможного выделения в границах участка территорий, удовлетворяющих требованиям СанПиН 2.1.3684-21. Потенциальный интерес представляла северная часть кладбища, где по изысканиям 2019-2020 годов зафиксирована наибольшая мощность мелких песков и наибольшая глубина залегания суглинков - потенциального временного водоупора для верховодки.

Одной из целей инженерно-геологических изысканий являлось, в том числе: исследование гидрогеологических условий (типа подземных вод по условиям залегания, положение уровня подземных вод, распространение, источники питания, химический состав подземных вод, прогноз изменения гидрогеологических условий в процессе эксплуатации объекта), в ходе которого установлено, что южные и центральные части обследуемого участка (с глубиной возможного формирования «верховодки» 0,0-0,7м) - являются потенциально подтопляемыми водами верховодки. А участки скважин 19, 22, 23 (центрально-восточная часть участка) являются подтопленными водами верховодки на момент изысканий. Северная часть кладбища на момент изысканий является неподтопленной подземными водами, но в перспективе, при освоении территории здесь возможно формирование постоянного техногенного водоносного горизонта на глубине выше 2,0м.

По итогам инженерно-геологических изысканий даны рекомендации:

- значения влажности грунтов на момент изысканий, прогнозируемые техногенные изменения (п.п. 10.7) и требования СанПиН 2.1.3684-21, п.51 ограничивают возможность использования обследованного участка под дальнейшие захоронения без проведения мероприятий по отводу поверхностных и подземных вод (прогнозируемых верховодки и техногенного водоносного горизонта). К числу таких мероприятий относятся различного рода дренажи, включая водоотводные каналы; из-за возможного расположения рассматриваемого участка в ЗСО водозабора «Горка», использование участка под захоронения рекомендуем согласовать в УМУП «Димитровград водоканал (СанПиН 2.1.3684, п.51 и ФЗ № 8 от 12.01.96, п. 2, ст. 16).

2) **Экспертное заключение от 07.09.2021 №3093/2021 органа инспекции ООО «Центра гигиены и экологии» Чувашской республики, город Чебоксары, признавшее соответствующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам Проект санитарно-защитной зоны «Кладбище по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Тиинское шоссе, 2/1, земельный участок с кадастровым номером 73:08:020101:1517».**

3) **Санитарно-эпидемиологическое заключение от 11.11.2021 №73.ФУ 04 000.Т.000079.11.21** подготовленное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Межрегионального управления №172 ФМБА на Проект санитарно-защитной зоны объекта «Кладбище по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, Тиинское шоссе, 2/1, земельный участок с кадастровым номером 73:08:020101:1517¹. Требования, установленные в проектной документации признаны соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

4) Локально-сметные расчёты, являющие частью рабочей документации Проекта «Расширение территории под новое захоронение в существующих

¹ организация разработчик: ООО «Экологические системы», г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.21

кладбищах «Тиинское кладбище», так же получили положительные заключения по итогам проверки сметной документации от ООО «Центр ценообразования и экономического анализа» от 28.12.2022 №1993 и 1994, в том числе:

- ЛСР 02-01-01 «Генеральный план» сметная стоимость 26 634,4 тыс.руб.;
- ЛСР 06-01-01 «Наружные сети канализации» сметная стоимость 10 487,9 тыс.руб.

ЛСР 02-01-01 «Генеральный план» и ЛСР 06-01-01 «Наружные сети канализации» являются приложением №2 к муниципальному контракту от 03.02.2023 № 2ГД/23-ЭА.

III) В ходе выполнения работ по контракту от 03.02.2023 №2ГД/23-ЭА работ сторонами подписано 3 дополнительных соглашения, в том числе:

1) от 29.06.2023 №1 *стороны решили изменить срок выполнения работ по независимым от сторон обязательствам, на основании Постановления Администрации города Димитровграда от 28.06.2023 №1978* «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 03.02.2023 №2ГД/23-ЭА», **срок выполнения работ 30.06.2023 изменён на 30.08.2023**. Пунктом 2 дополнительного соглашения №1, раздел рабочей документации «Наружные сети канализации 09/2021-007-НК» изложен в следующей редакции: «Наружные сети канализации 09/2021-007-НК» изменения №1».

2) от 02.10.2023 №2 стороны внесли изменения в раздел рабочей документации «Генеральный план 09/2021-007-ГП» изменение 1».

3) от 03.11.2023 №3 **стороны расторгли муниципальный контракт на сумму 3 298,6 тыс.руб., стоимость выполненных работ 23 689,3 тыс.руб., оплата произведена в полном объёме.**

В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса РФ, статьи 34, пункта 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 1.4. муниципального контракта №2ГД/23-ЭА выполнение работ на сумму 12 402,5 тыс.руб. произошло с нарушением сроков до от 60 до 64 дней. За нарушение сроков выполнения работ заказчиком начислена неустойка в размере 236,0 тыс.руб. (оплачена подрядчиком).

IV) В соответствии с пунктом 1.3. раздела 1 Положения №956 ответственность за организацию похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территории действующих кладбищ возлагается на Комитет по жилищно-коммунальному комплексу Администрации города Димитровграда Ульяновской области (далее - Комитет по ЖКК), который обязан обеспечить:

- определение места погребения с учётом требований, установленных настоящим Положением;
- своевременную подготовку могил, установку надмогильных сооружений;
- оказание услуг по уходу за могилами, установке надмогильных сооружений;

- содержание в исправном состоянии инженерного оборудования территорий кладбищ, зданий, сооружений, находящихся на территории кладбища, ограждения кладбища, его дорог, площадок, а также их ремонт;
- обеспечение пропускного режима на территорию кладбища;
- работу общественных туалетов;
- содержание в надлежащем состоянии воинских и братских захоронений;
- сохранность механизмов, инвентаря;
- предоставление гражданам инвентаря для ухода за могилами;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- ведение Книги участков земли, отведённых под создание семейных (родовых) захоронений, Книги регистрации захоронений (перезахоронений), Книги регистрации установки надмогильных сооружений и Книги регистрации выдачи разрешений на захоронение (перезахоронение) умершего в могилу либо выдачи разрешений на помещение урны с прахом в могилу или колумбарную стену на бумажном и электронном носителях;
- инвентаризацию захоронений;
- уход за зелёными насаждениями на всей территории кладбищ, регулярную стрижку и кошение газонов, их полив;
- систематическую уборку территории кладбищ (кроме мест захоронений) и своевременный вывоз мусора, освещение кладбищ;
- удаление и вывоз с территории кладбищ засохших цветов и венков с мест их централизованного сбора;
- систематическую уборку (в зимний период - обработку противогололедными материалами) грунтовых и асфальтобетонных дорог, дорожек из плит внутри кварталов;
- очистку от снега кварталов захоронений в зимний период, в летний период - очистку от мусора всех кварталов кладбищ;
- предоставление воды для полива;
- иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела является Комитет по ЖКК. Вместе с тем дублирующие полномочия по организации похоронного обслуживания, содержания и благоустройства территории кладбища переданы и исполняются ООО «Сервис-К», неудовлетворительное качество выполнения работ которых неоднократно подтверждалось в ходе проведения в 2024 году КСП контрольного мероприятия.

V) В ходе проведения экспертизы, 11.09.2024 произведён осмотр территории кладбища по адресу: Ульяновская область, город Димитровград, Тиинское шоссе, 2/1, при участии: председателя Городской Думы; заместителя председателя Городской Думы по ЖКК; заместителя Главы города по жилищно-коммунальному комплексу; заместителя директора МКУ «Городские дороги»; инженера МКУ «Городские дороги»; ведущего инспектора отдела благоустройства, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному

комплексу. В ходе осмотра установлено, что водоотводные канавы и колодцы сухие, фотографии 7-8.



фотографии 7-8

В нарушение пункта 3.3. Положения №956 у главного входа на Тиинское кладбище не установлен стенд с названием кладбища, годом основания, режимом работы, планом кладбища с обозначением основных зон кладбища, сооружений, участков - кварталов захоронений и их нумерация.

Кроме того, на территории кладбища отсутствует пункт охраны (домик сторожа), т.е. надзор и контроль за муниципальным имуществом не осуществляется.

По всему периметру кладбища установлены водоотводные лотки общей протяжённостью 425 м. Монтаж лотков произведён в соответствии с ТЕР 09-06-001-02 «Монтаж: лотков, решёток, затворов из полосовой и тонколистовой стали»², работы по монтажу приняты Актами о приёмке выполненных работ ф.КС-2 от 26.07.2023 и 06.10.2023 в количестве 6,8 (т конструкций), с решётками водоприёмными по всей протяжённостью лотков.

При осмотре установлено, что решётки на большей части лотков водоприёмных – отсутствуют, а имеющиеся не закреплены, что не исключает их кражу, поскольку на территории кладбища отсутствует какое-либо здание (пункт) охраны (фотографии 9-10).

² Локально-сметный расчёт №ЛС-06-01-01 «Наружные сети канализации» позиция 68.



фотографии 9-10

Ограждение территории кладбища с западной стороны кладбища частично разрушено: весной грунтовыми водами размыло опоры, забор наклонился. Поскольку местность кладбища болотистая, с уклоном, в межсезонье грунт то промерзает, то оттаивает, в связи с этим существует вероятность повторного подтопления (фотографии 11-12). При выполнении проектирования необходимо было предусмотреть данную особенность грунта и установку ограждения производить на буронабивные сваи для опор, либо использовать способ сложной опалубки для отрыва грунта в момент замерзания.



фотографии 11-12

отрыв грунта от опор ограждения и наклон ограждения

В результате осмотра территории кладбища в разные временные периоды - весна и осень 2024 года, визуализировались грунтовые воды в период сильного весеннего паводка и полное отсутствие в осенней период. Состояние

территории в весенний период зафиксировано в сообщении депутата Ч.А.А. от 14.05.2024 № 73-ПОМСУ в адрес Генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета РФ (фотографии 13-20).



фотографии 13 (весна 2024)



фотография 14 (осень 2024)

наличие и отсутствие грунтовых вод на территории Тиинского кладбища в зависимости от сезона



фотографии 15 (весна 2024)



фотография 16 (осень 2024)



фотография 17 (весна 2024 года)



фотография 18 (осень 2024)

контрольный колодец (камера отбора проб) - часть водосточной системы, колодец предназначен для отбора проб с целью отслеживания чистоты стоков (вода на дне – в пределах нормы)



фотография 19 (весна 2024) грунтовые воды в дренажной канаве



фотография 20 (осень 2024) дренажная канава сухая

Результаты инженерно-геологических изысканий отражённые в Техническом отчёте №78/2021-ИГИ нашли своё подтверждение в рамках временного периода (смены сезонов).

Таким образом, для организации кладбищ и организации мест захоронения имеются четыре локации:

1) действующее городское кладбище по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.423;

2) новое кладбище (в границах действующего городского кладбища ул.Куйбышева,423) на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020101:1514 площадью 10 га (в декабре 2017 года проведены инженерные изыскания, по результатам которых в пределах исследуемого участка опасных геологических, инженерно-геологических процессов, а также специфических

грунтов не выявлено. На период изысканий (декабрь 2017 г.) грунтовые воды на исследуемом участке скважинами глубиной 10,0 – 20,0 м не зафиксированы).

3) расконсервированное Тиинское кладбище по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, Тиинское шоссе, 2/1, кадастровый номер 73:08:020101:1517 (анализируемое в данном мероприятии);

4) земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская область, Муниципальное образование «Мелекесский район», Мелекесское лесничество, Русскомелекесское участковое лесничество, квартал 70, с кадастровым номером 73:08:020101:1802, площадью 28 га.

Предложения Комитету по Жилищно-коммунальному комплексу:

1. Обеспечить применение содержащихся в распоряжении Губернатора Ульяновской области от 29.03.2023 №217-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства» и в распоряжении Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 18.04.2023 №86-р «О некоторых мерах по обеспечению неотвратимости наказания за совершение отдельных нарушений законодательства», мер ответственности, в том числе дисциплинарных взысканий соразмерно допущенным нарушениям в отношении должностных лиц допустивших приёмку не выполненных работ (решётки водоприёмных лотков не закреплены).

2. Установить у главного входа на Тиинское кладбище стенд с названием кладбища, годом основания, режимом работы, планом кладбища с обозначением основных зон кладбища, сооружений, участков - кварталов захоронений и их нумерация.

3. Разграничить полномочия по организации похоронного обслуживания, содержания и благоустройству территории кладбища между Комитетом ЖКК, подведомственным учреждением МКУ «Городские дороги» (муниципальным заказчиком) и ООО «Сервис-К», учредителем которого является муниципальное образование «город Димитровград».

Предложения МКУ «Городские дороги»:

1. В рамках гарантийного срока, предусмотренного п.6.3 муниципального контракта 2ГД/23-ЭА устранить выявленные нарушения и недостатки:

1) предусмотреть на территории кладбища пункт охраны (домик сторожа), в целях сохранности муниципального имущества;

2) установить решётки водоприёмных лотков по всей протяжённости лотков;

3) восстановить (укрепить) ограждение с западной стороны кладбища.

В рамках взаимодействия, в соответствии со статьёй 18 Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ, результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка законности и результативности использования бюджетных средств выделенных на реализацию мероприятий по созданию в городе

Димитровграде общественного кладбища (расширение территории под новое захоронение в существующих кладбищах «Тиинское кладбище») будут направлены в органы прокуратуры и иные правоохранительные, надзорные и контрольные органы Российской Федерации.

Во исполнение статьи 18, пункта 1 статьи 19 Федерального закона 07.02.2011 № 6-ФЗ, информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия размещена официальном сайте Контрольно-счётной палаты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликована в средствах массовой информации.